

Planning indicatif 2024–2025



Les dépistages débutent le jour ouvrable suivant l'arrivée.



	Emplacements	Arrivée de la caravane l'après-midi	Départ de la caravane l'après-midi
1	Poliez-Pittet	ve.16.08.2024	ve 04.09.2024
2	Poliez-le-Grand	ve 04.09.2024	ve 06.09.2024
3	Bottens	ve 06.09.2024	me 18.09.2024
4	Fond. Delafontaine+Cassagne	me 18.09.2024	me 02.10.2024
5	Etagnières	me 02.10.2024	ve 11.10.2024
	caravane reste à Assens pendant les vacances d'automne		
6	Assens	ve 11.10.2024	ve 01.11.2024
7	Oulens	ve 01.11.2024	me 06.11.2024
8	Goumoëns-la-Ville	me 06.11.2024	me 13.11.2024
9	Echallens Court-Champ	me 13.11.2024	me 08.01.2025
	caravane reste à Echallens Court-Champ pendant les vacances d'hiver		
10	Echallens Trois Sapins	me 08.01.2025	me 26.02.2025
	caravane reste aux Trois Sapins pendant les Relâches		
11	Bercher	me 26.02.2025	me 30.04.2025
	caravane reste à Bercher pendant les vacances de Pâques		
12	Villars-le-Terroir	me 30.04.2025	me 21.05.2025
13	Essertines	me 21.05.2025	me 28.05.2025
14	Pailly	me 28.05.2025	ve.06.06.2025
15	St-Cierges	ve 06.06.2025	ve 13.06.2025
16	Thierrens	ve 13.06.2025	ve 27.06.2025

Les dates sont indicatives, sous réserve de modifications.